

**PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO CLARO  
ESTADO DO PARANÁ**

**EXTRATO DO II TERMO DE ADITIVO AO  
CONTRATO N° 125/2012 – (PMRC)  
DISPENSA DE LICITAÇÃO POR JUSTIFICATIVA  
N° 075/2012 (PMRC)**

**Contratante:** MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO CLARO – PARANÁ

**CNPJ/MF:** 75.449.579/0001-73

**Contratado:** JOSUÉ DIAS

**CPF/MF:** 584.498.509-59

**Objeto:** A contratação de pedreiro autônomo para serviços de mão de obra na recuperação e reforma da ponte de concreto ciclópico e laje pré-moldada padrão D.E.R., localizada na Rua Saba David, sobre o rio Ribeirão Claro perímetro urbano do município, com prorrogação de prazo de vigência em 60 (sessenta) dias, sendo o período de 09 de Dezembro de 2012 a 06 de Fevereiro de 2013.

**Fundamento Legal:** Artigo 65 da Lei Federal 8.666 de 21 de Julho de 1993.

**Assinatura:** 07 de Dezembro de 2012.

**Foro:** Ribeirão Claro, Estado do Paraná.